PRZYBLIŻONY HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z POMIAREM BUDYNKÓW I UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

KONIEC — PRACE ZAKOŃCZONE

W TOKU — PRACE W TOKU

PLAN — PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	OBRĘB																													
CZARNOCIN	BISKUPIA WOLA									W TOKU						W TOKU			W TOKU											
CZARNOCIN	BIEŻYWODY												W TOKU						W TOKU											
CZARNOCIN	BUDY SZYNCZYCKIE									W TOKU											PLAN									
CZARNOCIN	CZARNOCIN																		W TOKU	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN					
CZARNOCIN	DALKÓW										W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU											
CZARNOCIN	GRABINA WOLA							W TOKU						W TOKU					W TOKU											
CZARNOCIN	KALSKA WOLA											KONIEC	KONIEC																	
CZARNOCIN	RZEPKI																		W TOKU	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN					
CZARNOCIN	SZYNCZYCE							W TOKU											W TOKU											
CZARNOCIN	TYCHÓW									KONIEC																				
CZARNOCIN	WOLA KUTOWA								W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU												
CZARNOCIN	ZAMOŚĆ															W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
CZARNOCIN	ZAWODZIE															W TOKU	W TOKU	W TOKU												
GORZKOWICE	BORZĘCIN									KONIEC				KONIEC	KONIEC	KONIEC		KONIEC												
GORZKOWICE	BUJNICZKI	KONIEC	KONIEC																											
GORZKOWICE	BUJNICE												W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	CIESZANOWICE	KONIEC																												
GORZKOWICE	DANISZEWICE		KONIEC	KONIEC																										
GORZKOWICE	KOL. GORZĘDÓW			KONIEC																										

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	**OBRĘB**																													
GORZKOWICE	GORZKOWICE												W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	GORZKOWICZKI							W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU														
GORZKOWICE	GOŚCINNA																						PLAN	PLAN						
GORZKOWICE	GRABOSTÓW				KONIEC	KONIEC																								
GORZKOWICE	KOBYLINIEC SZCZUK.									KONIEC				KONIEC																
GORZKOWICE	KOTKÓW													KONIEC	KONIEC	KONIEC														
GORZKOWICE	KROSNO																	W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	KRZEMIENIEWICE																	W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	KOL. KRZEMIENIEWICE														W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	MARIANEK																		W TOKU											
GORZKOWICE	PLUCICE	KONIEC	KONIEC																											
GORZKOWICE	SOBAKÓW													W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	SOBAKÓWEK														W TOKU			W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	SZCZEPANOWICE																	W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	SZCZUKOCICE MAJĄTEK									KONIEC				KONIEC	KONIEC	KONIEC		KONIEC												
GORZKOWICE	SZCZUKOCICE WIEŚ									KONIEC				KONIEC	KONIEC	KONIEC		KONIEC												
GORZKOWICE	WILKOSZEWICE																					PLAN	PLAN							
GORZKOWICE	WOLA KOTKOWSKA													W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU											
GORZKOWICE	ŻUCHOWICE					KONIEC		KONIEC																						
GORZKOWICE	KOL. ŻUCHOWICE			KONIEC	KONIEC																									

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	**OBRĘB**																													
GRABICA	BORYSZÓW																			PLAN	PLAN	PLAN	PLAN							
GRABICA	BRZOZA																													
GRABICA	BLESZYN																						PLAN							
GRABICA	CISOWA	KONIEC																												
GRABICA	KOL. CISOWA																			PLAN										
GRABICA	DZIEWULINY																													
GRABICA	GUTÓW DUŻY			KONIEC	KONIEC																									
GRABICA	GUTÓW MAŁY			W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU																PLAN						
GRABICA	GRABICA				KONIEC																									
GRABICA	KAFAR																													
GRABICA	KAMOCIN	KONIEC	KONIEC																											
GRABICA	KAMOCINEK		KONIEC																											
GRABICA	KOCIOŁKI																							PLAN						
GRABICA	KOBYŁKI															W TOKU	W TOKU													
GRABICA	KRZEPCZÓW																		W TOKU											
GRABICA	LUBANÓW				KONIEC																									
GRABICA	LUBONIA DZIWLE						W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU				W TOKU	W TOKU															
GRABICA	LUTOSŁAWICE RZĄDOWE							KONIEC																						
GRABICA	LUTOSŁAWICE SZLACH.							KONIEC																						
GRABICA	MALENIEC																							PLAN						

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	**01.2024**	**01.2024**	**01.2024 02.2024**	**02.2024**	**02.2024**	**02.2024**	**02.2024 03.2024**	**03.2024**	**03.2024**	**03.2024**	**03.2024**	**04.2024**	**04.2024**	**04.2024**	**04.2024**	**04.2024 05.2024**	**05.2024**	**05.2024**	**05.2024**	**05.2024 06.2024**	**06.2024**	**06.2024**	**06.2024**	**06.2024**	**07.2024**	**07.2024**	**07.2024**	**07.2024**	**07.2024 08.2024**
	DNI MIESIĄCA	**15-21**	**22-28**	**29.01-04.02**	**05-11**	**12-18**	**19-25**	**26.02-03.03**	**04-10**	**11-17**	**18-24**	**25-31**	**01-07**	**08-14**	**15-21**	**22-28**	**29.04-05.05**	**06-12**	**13-19**	**20-26**	**27.05-02.06**	**03-09**	**10-16**	**17-23**	**24-30**	**01-07**	**08-14**	**15-21**	**22-28**	**29.07-04.08**
GMINA	**OBRĘB**																													
GRABICA	MAJDANY						**KONIEC**																							
GRABICA	KOL. MAJDANY						**KONIEC**																							
GRABICA	MAJKÓW FOLWARK		**KONIEC**																											
GRABICA	MAJKÓW MAŁY	**KONIEC**																												
GRABICA	MAJKÓW ŚREDNI																			**PLAN**		**PLAN**								
GRABICA	NIWY JUTROSZEWSKIE											**W TOKU**							**W TOKU**											
GRABICA	OSTRÓW				**KONIEC**																									
GRABICA	PAPIEŻE						**KONIEC**					**KONIEC**																		
GRABICA	POLESIE																						**PLAN**	**PLAN**						
GRABICA	RUSOCINY																							**PLAN**						
GRABICA	SZYDŁÓW						**KONIEC**																							
GRABICA	KOL. SZYDŁÓW						**KONIEC**																							
GRABICA	TWARDOSŁAWICE																					**PLAN**	**PLAN**							
GRABICA	WŁADYSŁAWÓW																													
GRABICA	WOLA KAMOCKA				**KONIEC**																									
GRABICA	KOL. WOLA KAMOCKA				**KONIEC**																									
GRABICA	ZABORÓW	**KONIEC**	**KONIEC**																											
GRABICA	ŻĄDŁO																			**PLAN**										
GRABICA	ŻYCHLIN																													
GRABICA	WOLA BYKOWSKA																							**PLAN**						

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	OBRĘB																													
ŁĘKI SZLACHECKIE	ADAMÓW											W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU															
ŁĘKI SZLACHECKIE	ANTONIELÓW								W TOKU	W TOKU	W TOKU																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	BĘCZKOWICE									W TOKU	PLAN																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	CIEŚLE											W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU															
ŁĘKI SZLACHECKIE	DĄBROWA															W TOKU	W TOKU													
ŁĘKI SZLACHECKIE	DOBRENICE													KONIEC	KONIEC	KONIEC														
ŁĘKI SZLACHECKIE	DOBRENICZKI													KONIEC	KONIEC	KONIEC														
ŁĘKI SZLACHECKIE	DORSZYN							KONIEC	KONIEC																					
ŁĘKI SZLACHECKIE	FELICJA							KONIEC	KONIEC																					
ŁĘKI SZLACHECKIE	GÓRALE													KONIEC	KONIEC															
ŁĘKI SZLACHECKIE	HUTA										KONIEC	KONIEC																		
ŁĘKI SZLACHECKIE	IGNACÓW SZLACHECKI				KONIEC																									
ŁĘKI SZLACHECKIE	JANÓW										KONIEC	KONIEC	KONIEC																	
ŁĘKI SZLACHECKIE	KUŹNICA ŻERECHOWSKA								KONIEC	KONIEC	KONIEC																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	LESIOPOLE			KONIEC																										
ŁĘKI SZLACHECKIE	ŁĘKI SZLACHECKIE				KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC																					
ŁĘKI SZLACHECKIE	NIWY									KONIEC	KONIEC																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	OGRODZONA				KONIEC																									
ŁĘKI SZLACHECKIE	OLSZYNY								KONIEC																					
ŁĘKI SZLACHECKIE	PIWAKI						KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC																			

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	OBRĘB																													
ŁĘKI SZLACHECKIE	PODSTOLE										KONIEC	KONIEC																		
ŁĘKI SZLACHECKIE	STANISŁAWÓW			KONIEC																										
ŁĘKI SZLACHECKIE	TEKLIN									KONIEC	KONIEC																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	TOMAWA										KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC															
ŁĘKI SZLACHECKIE	KOLONIA TOMAWA										KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC															
ŁĘKI SZLACHECKIE	TRZEPNICA			KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	KOLONIA TRZEPNICA									W TOKU	W TOKU																			
ŁĘKI SZLACHECKIE	ŻERECHOWA							KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC															
ŁĘKI SZLACHECKIE	KOLONIA ŻERECHOWA							W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU																		
MOSZCZENICA	BABY															W TOKU		W TOKU				PLAN	PLAN	PLAN	PLAN					
MOSZCZENICA	BIAŁKOWICE																													
MOSZCZENICA	DASZÓWKA																						PLAN							
MOSZCZENICA	DĄBRÓWKA																	PLAN												
MOSZCZENICA	GAJKOWICE																													
MOSZCZENICA	GAZOMIA NOWA																			PLAN	PLAN									
MOSZCZENICA	GAZOMIA STARA																W TOKU	W TOKU												
MOSZCZENICA	GOŚCIMOWICE I																					PLAN	PLAN	PLAN						
MOSZCZENICA	GOŚCIMOWICE II																				PLAN	PLAN								
MOSZCZENICA	IMIELNIA													KONIEC	KONIEC	KONIEC														
MOSZCZENICA	JAROSTY																													

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	OBRĘB																													
MOSZCZENICA	KARLIN														W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
MOSZCZENICA	KIEŁCZÓWKA																					PLAN	PLAN							
MOSZCZENICA	KOL. PODOLIN																								PLAN					
MOSZCZENICA	KOL. RAKÓW																		W TOKU											
MOSZCZENICA	KOSÓW																						PLAN	PLAN	PLAN					
MOSZCZENICA	LEWKÓWKA																	PLAN												
MOSZCZENICA	MOSZCZENICA			KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC																							
MOSZCZENICA	MICHAŁÓW																W TOKU	W TOKU							PLAN					
MOSZCZENICA	POMYKÓW														KONIEC															
MOSZCZENICA	PODOLIN																							PLAN	PLAN					
MOSZCZENICA	PIEŃKI KARLIŃSKIE															W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
MOSZCZENICA	RACIBOROWICE																					PLAN								
MOSZCZENICA	RAKÓW DUŻY																	W TOKU	W TOKU											
MOSZCZENICA	RĘKORAJ WIEŚ																									PLAN				
MOSZCZENICA	RĘKORAJ DOBRA																			PLAN										
MOSZCZENICA	SROCK PRYWATNY																													
MOSZCZENICA	SROCK RZĄDOWY																													
MOSZCZENICA	SIEROSŁAW																	W TOKU	W TOKU											
MOSZCZENICA	WOLA MOSZCZENICKA									W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU													
RĘCZNO	BĄKOWA GÓRA					KONIEC			KONIEC	KONIEC				KONIEC	KONIEC	KONIEC	KONIEC													

KONIEC — PRACE ZAKOŃCZONE | W TOKU — PRACE W TOKU | PLAN — PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	**OBRĘB**																													
RĘCZNO	BĘDZYN ZBYŁOWICE			KONIEC																										
RĘCZNO	DĘBA								KONIEC	KONIEC				KONIEC	KONIEC	KONIEC														
RĘCZNO	KOL. RĘCZNO			KONIEC	KONIEC										W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	ŁĘKI KRÓLEWSKIE				KONIEC	KONIEC																								
RĘCZNO	ŁĘG RĘCZYŃSKI										W TOKU			W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	MAJKOWICE															W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	MŁYNEK PODUCHOWNY																	KONIEC												
RĘCZNO	NOWINKI-PODOLE		KONIEC	KONIEC																										
RĘCZNO	PASKRZYN				W TOKU	W TOKU			W TOKU	W TOKU				W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	PRZEWÓZ										W TOKU			W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	RĘCZNO																													
RĘCZNO	STOBNICA								W TOKU	W TOKU	W TOKU			W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	STOBNICA PIŁA														W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU											
RĘCZNO	WIELKOPOLE			KONIEC	KONIEC																									
ROZPRZA	BAGNO																						PLAN							
ROZPRZA	BIAŁA RÓŻA																					PLAN								
ROZPRZA	BIAŁOCIN																											PLAN		
ROZPRZA	BRYSZKI																										PLAN			
ROZPRZA	BUDY PORAJSKIE																					PLAN								
ROZPRZA	CEKANÓW																						PLAN							

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04-05.05	06-12	13-19	20-26	27.05-02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07-04.08
GMINA	**OBRĘB**																													
ROZPRZA	GIESKI																					PLAN								
ROZPRZA	IGNACÓW																													
ROZPRZA	JANÓWKA																					PLAN								
ROZPRZA	KĘSZYN DZIĘCIARY																									PLAN				
ROZPRZA	KISIELE												W TOKU		W TOKU			W TOKU												
ROZPRZA	LONGINÓWKA																		W TOKU											
ROZPRZA	LUBIEŃ																													
ROZPRZA	ŁAZY DUŻE																						PLAN							
ROZPRZA	ŁOCHYŃSKO																													
ROZPRZA	MAGDALENKA																		W TOKU											
ROZPRZA	MIERZYN																													
ROZPRZA	MILEJOWIEC																		W TOKU			PLAN								
ROZPRZA	MILEJÓW																				PLAN									
ROZPRZA	NIECHCICE																					PLAN								
ROZPRZA	PIEŃKI												W TOKU		W TOKU			W TOKU												
ROZPRZA	RAJSKO DUŻE																										PLAN			
ROZPRZA	RAJSKO MAŁE																									PLAN				
ROZPRZA	ROMANÓWKA													W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU												
ROZPRZA	STARA WIEŚ																													
ROZPRZA	KOL. STEFANÓWKA												W TOKU			W TOKU		W TOKU	W TOKU											

KONIEC	PRACE ZAKOŃCZONE	W TOKU	PRACE W TOKU	PLAN	PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK, NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH" MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	**01.2024**	**01.2024**	**01.2024 02.2024**	**02.2024**	**02.2024**	**02.2024**	**02.2024 03.2024**	**03.2024**	**03.2024**	**03.2024**	**03.2024**	**04.2024**	**04.2024**	**04.2024**	**04.2024**	**04.2024 05.2024**	**05.2024**	**05.2024**	**05.2024**	**05.2024 06.2024**	**06.2024**	**06.2024**	**06.2024**	**06.2024**	**07.2024**	**07.2024**	**07.2024**	**07.2024**	**07.2024 08.2024**
	DNI MIESIĄCA	**15-21**	**22-28**	**29.01-04.02**	**05-11**	**12-18**	**19-25**	**26.02-03.03**	**04-10**	**11-17**	**18-24**	**25-31**	**01-07**	**08-14**	**15-21**	**22-28**	**29.04-05.05**	**06-12**	**13-19**	**20-26**	**27.05-02.06**	**03-09**	**10-16**	**17-23**	**24-30**	**01-07**	**08-14**	**15-21**	**22-28**	**29.07-04.08**
GMINA	**OBRĘB**																													
ROZPRZA	STRASZÓW																													
ROZPRZA	ŚWIERCZYŃSKO																													
ROZPRZA	TRUSZCZANEK																					**PLAN**								
ROZPRZA	WOLA NIECHCICKA S.																											**PLAN**		
ROZPRZA	WRONIKÓW																													
ROZPRZA	ZMOŻNA WOLA																									**PLAN**				