

KONIEC

PRACE ZAKOŃCZONE

W TOKU

PRACE W TOKU

PLAN

PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK,
NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH” MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01- 04.02	05-11	12-18	19-25	26.02- 03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04- 05.05	06-12	13-19	20-26	27.05- 02.06	03-09	10-16	17-23	24-30
GMINA	OBRĘB																								
GRABICA	MAJKÓW ŚREDNI																			PLAN		PLAN			
GRABICA	NIWY JUTROSZEWSKIE						PLAN																		
GRABICA	OSTRÓW				PLAN																				
GRABICA	PAPIEŻE						PLAN																		
GRABICA	POLESIE																						PLAN	PLAN	
GRABICA	RUSOCINY															PLAN	PLAN								
GRABICA	SZYDŁÓW						PLAN																		
GRABICA	KOL. SZYDŁÓW						PLAN																		
GRABICA	TWARDOSŁAWICE																					PLAN	PLAN		
GRABICA	WOLA KAMOCKA				PLAN																				
GRABICA	KOL. WOLA KAMOCKA				PLAN																				
GRABICA	ZABORÓW	KONIEC	KONIEC																						
GRABICA	ŻĄDŁO																			PLAN	PLAN				
GRABICA	WOLA BYKOWSKA																							PLAN	
ŁĘKI SZLACHECKIE	ADAMÓW														PLAN										
ŁĘKI SZLACHECKIE	ANTONIELÓW																PLAN	PLAN							
ŁĘKI SZLACHECKIE	BĘCZKOWICE									PLAN	PLAN														
ŁĘKI SZLACHECKIE	CIEŚLE												PLAN	PLAN											
ŁĘKI SZLACHECKIE	DĄBROWA																					PLAN			
ŁĘKI SZLACHECKIE	DOBRENICE																				PLAN	PLAN			

KONIEC

PRACE ZAKOŃCZONE

**W
TOKU**

PRACE W TOKU

PLAN

PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK,
NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH” MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01- 04.02	05-11	12-18	19-25	26.02- 03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04- 05.05	06-12	13-19	20-26	27.05- 02.06	03-09	10-16	17-23	24-30
GMINA	OBRĘB																								
RĘCZNO	STOBNICA								PLAN	PLAN	PLAN														
RĘCZNO	STOBNICA PIŁA														PLAN	PLAN									
RĘCZNO	WIELKOPOLE			W TOKU																					
ROZPRZA	BAGNO	<p style="text-align: center;">PLANOWANE ROZPOCZĘCIE PRAC POLOWYCH NA TERENIE GMINY ROZPRZA PRZEŁOM MARCA / KWIETNIA</p>																							
ROZPRZA	BIAŁA RÓŻA																								
ROZPRZA	BIĄŁOCIN																								
ROZPRZA	BRYSZKI																								
ROZPRZA	BUDY PORAJSKIE																								
ROZPRZA	CEKANÓW																								
ROZPRZA	GIESKI																								
ROZPRZA	IGNACÓW																								
ROZPRZA	JANÓWKA																								
ROZPRZA	KĘSZYN DZIĘCIARY																								
ROZPRZA	KISIELE																								
ROZPRZA	LONGINÓWKA																								
ROZPRZA	LUBIEŃ																								
ROZPRZA	ŁAZY DUŻE																								
ROZPRZA	ŁOCHYŃSKO																								
ROZPRZA	MAGDALENKA																								
ROZPRZA	MIERZYN																								

KONIEC

PRACE ZAKOŃCZONE

**W
TOKU**

PRACE W TOKU

PLAN

PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK,
NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH” MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01- 04.02	05-11	12-18	19-25	26.02- 03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04- 05.05	06-12	13-19	20-26	27.05- 02.06	03-09	10-16	17-23	24-30
GMINA	OBRĘB																								
ROZPRZA	MILEJOWIEC																								
ROZPRZA	MILEJÓW																								
ROZPRZA	NIEHCICE																								
ROZPRZA	PIEŃKI																								
ROZPRZA	RAJSKO DUŻE																								
ROZPRZA	RAJSKO MAŁE																								
ROZPRZA	ROMANÓWKA																								
ROZPRZA	STARA WIEŚ																								
ROZPRZA	KOL. STEFANÓWKA																								
ROZPRZA	STRASZÓW																								
ROZPRZA	ŚWIERCZYŃSKO																								
ROZPRZA	TRUSZCZANEK																								
ROZPRZA	WOLA NIEHCICKA S.																								
ROZPRZA	WRONIKÓW																								
ROZPRZA	ZMOŻNA WOLA																								

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE PRAC POLOWYCH NA TERENIE GMINY ROZPRZA
PRZEŁOM MARCA / KWIETNIA