

KONIEC

PRACE ZAKOŃCZONE

W TOKU

PRACE W TOKU

PLAN

PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK,
NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH” MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01- 04.02	05-11	12-18	19-25	26.02- 03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04- 05.05	06-12	13-19	20-26	27.05- 02.06	03-09	10-16	17-23	24-30
GMINA	OBRĘB																								
GRABICA	MAJDANY						KONIEC																		
GRABICA	KOL. MAJDANY						KONIEC																		
GRABICA	MAJKÓW FOLWARK		KONIEC																						
GRABICA	MAJKÓW MAŁY	KONIEC																							
GRABICA	MAJKÓW ŚREDNI																			PLAN		PLAN			
GRABICA	NIWY JUTROSZEWSKIE											W TOKU							PLAN						
GRABICA	OSTRÓW				KONIEC																				
GRABICA	PAPIEŻE						KONIEC					KONIEC													
GRABICA	POLESIE																							PLAN	PLAN
GRABICA	RUSOCINY																							PLAN	
GRABICA	SZYDŁÓW						KONIEC																		
GRABICA	KOL. SZYDŁÓW						KONIEC																		
GRABICA	TWARDOSŁAWICE																						PLAN	PLAN	
GRABICA	WŁADYSŁAWÓW																								
GRABICA	WOLA KAMOCKA				KONIEC																				
GRABICA	KOL. WOLA KAMOCKA				KONIEC																				
GRABICA	ZABORÓW	KONIEC	KONIEC																						
GRABICA	ŻĄDŁO																				PLAN	PLAN			
GRABICA	ŻYCHLIN																								
GRABICA	WOLA BYKOWSKA																							PLAN	

KONIEC

PRACE ZAKOŃCZONE

W TOKU

PRACE W TOKU

PLAN

PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK,
NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH” MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01- 04.02	05-11	12-18	19-25	26.02- 03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04- 05.05	06-12	13-19	20-26	27.05- 02.06	03-09	10-16	17-23	24-30
GMINA	OBRĘB																								
ROZPRZA	GIESKI																								PLAN
ROZPRZA	IGNACÓW																								
ROZPRZA	JANÓWKA																							PLAN	
ROZPRZA	KĘSZYN DZIĘCIARY																								
ROZPRZA	KISIELE												W TOKU	W TOKU				W TOKU							
ROZPRZA	LONGINÓWKA																			PLAN					
ROZPRZA	LUBIEŃ																								
ROZPRZA	ŁAZY DUŻE																							PLAN	
ROZPRZA	ŁOCHYŃSKO																								
ROZPRZA	MAGDALENKA																								
ROZPRZA	MIERZYN																								
ROZPRZA	MILEJOWIEC																							PLAN	
ROZPRZA	MILEJÓW																					PLAN			
ROZPRZA	NIEHCICE																						PLAN		
ROZPRZA	PIEŃKI												W TOKU	W TOKU				W TOKU							
ROZPRZA	RAJSKO DUŻE																								
ROZPRZA	RAJSKO MAŁE																								
ROZPRZA	ROMANÓWKA													W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU							
ROZPRZA	STARA WIEŚ																								
ROZPRZA	KOL. STEFANÓWKA												W TOKU			W TOKU		W TOKU							

